


Einführung eines Campus-Management-Systems (CMS) der HIS eG

Produktbereich	Bezeichnung	Termin
APP	Bewerbung und Studienplatzvergabe (Phase 1)	05/2024
	Bewerbung und Studienplatzvergabe (Phase 2)	10/2024
	Bewerbung und Studienplatzvergabe (Phase 3)	01/2025
	Bewerbung und Studienplatzvergabe (Phase 4)	05/2025
RES	Forschungsmanagement	12/2025
STU	Studierendenmanagement	11/2026
EXA	Prüfungsmanagement	06/2029
	Veranstaltungsmanagement	12/2029
ALU	Alumni-Management	12/2029
BIA	BI-Studierende Prüfungen	11/2026
	BI Amtliche Statistik	04/2027
	BI-Studienverläufe	05/2027
	BI-Management & Portal	11/2027
	BI-Studierende-Prüfungen	11/2028



Nutzung des Campus-Management-Systems auf mobilen Endgeräten

Meilensteinplan für die Einführung von HISinOne

Projektgegenstand:

- Einführung eines Campus-Management-Systems (CMS) zur Digitalisierung der Studierendenverwaltung
- Management von Prozessen in Bezug auf das umfangreiche Gebiet Studium durch Bereitstellung einer zentralen Datenbasis

Schlagwörter:

- Campus-Management-System
- Studierendenverwaltung
- Veranstaltungsmanagement
- Alumni
- Bewerbungsmanagement
- Prüfungsmanagement
- Studiengangsmanagement
- zentrale Datenbasis
- Berichte und Analysen
- Workflow
- Prozessoptimierung

Ergebnisse und Ziele:

- Einführung eines Campus-Management-Systems
- optimierte Möglichkeit zur Studierendenverwaltung und Verbesserung von Abläufen
- einheitlicher Zugriff auf alle Funktionen
- Daten sind jederzeit verfügbar
- Verringerung von administrativen Tätigkeiten
- Vereinheitlichung von Strukturen

Beteiligte Einrichtungen und Kontaktdaten:

- Hochschule Schmalkalden
- Ansprechpartnerin für die Einführung des Campus-Management-System (CMS): Frau Prof. Polster (r.polster@hs-sm.de)

Laufzeit:

- 10/2023 – 09/2030 (84 Monate)

Fördersumme:

- Verpflichtung zur Einführung ergibt sich aus der Rahmenvereinbarung V und der Ziel- und Leistungsvereinbarung 2021-2025